КОНТРАКТ №27-2013

на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по объекте «Закрытая автостоянка с мойкой,

пунктом СТО, складскими помещениями по улице Мельничная, 32 в г.Кирове»

г. Киров
«22» августа 2013 год

ФГУП «Кировское протезно-ортопедическое предприятие» Минтруда России, в лице директора Злобина Алексея Павловича, действующего на основании Устава, далее именуемое «Заказчик», с одной стороны, и ООО «Кировмост-К» в лице директора Другалева Александра Александровича, действующего на основании Устава, далее именуемое «Генподрядчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора.

1.1.
Генподрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить строительно-монтажные, пуско-
наладочные и прочие работы, необходимые для строительства и ввода в эксплуатацию объекта:
«Закрытая автостоянка с мойкой, пунктом СТО, складскими помещениями по ул. Мельничной, 32 в г.
Кирове» (далее - Объект), в соответствии с условиями Договора и полученной от Заказчика
проектно-сметной документацией (далее - ПСД), согласованной и утвержденной в установленном
порядке, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Генподрядчиком работы в
соответствии с условиями Договора.

1.2.
Генподрядчик обязан собственными и (или) привлеченными силами, с применением
собственного либо арендуемого вспомогательного оборудования, машин, механизмов, инвентаря и
собственных материалов выполнить весь комплекс работ, необходимый для сооружения и ввода в
эксплуатацию Объекта, а именно:

· выполнение комплекса строительно-монтажных работ, предусмотренных ПСД;

· приобретение и доставку до места производства работ, разгрузку и складирование материально-технических ресурсов (оборудования и материалов, в том числе конструкций и деталей, строительных изделий), необходимых в соответствии с ПСД для строительства Объекта (далее -МТР);

· создание на Объекте временных мест складирования МТР и их охрану до окончания работ;

· организацию строительной площадки на месте проведения работ с необходимыми временными зданиями и сооружениями, в соответствии с согласованным и утвержденным в установленном порядке проектом организации строительства;

· подключение инженерных систем и оборудования к действующим сетям и коммуникациям в объемах, определенных ПСД, включая получение необходимых согласований;

· проведение пуско-наладочных работ, испытаний, индивидуального и комплексного опробования, тестирования, замеров параметров работы инженерных систем и оборудования в соответствии с требованиями действующих в Российской Федерации строительных норм и правил, правил безопасности и правил эксплуатации, санитарных правил и норм;

· вывоз по окончании работ с территории Объекта имущества Генподрядчика, находившегося на Объекте для целей реализации Договора;

· вывоз с территории Объекта грунта, выемка которого будет производиться в ходе выполнения земляных работ;

· вывоз с территории Объекта строительного мусора, образующегося в ходе производства работ.

1.3.
Содержание работ, конкретные виды работ определяются ПСД (под которой в Договоре
понимается комплекс необходимых для осуществления строительства документов (проект, рабочая
документация и смета), составленный в соответствии с действующими на территории РФ
нормативными документами и правилами).

1.4.
Работы по Договору считаются выполненными в полном объеме, а результат работ принятым,
после подписания Акта приемки объекта капитального строительства.

2. Стоимость работ по Договору.

2.1.  Стоимость  работ по  Договору  составляет 35 851 940   (Тридцать   пять  миллионов  восемьсот

пятьдесят одна тысяча девятьсот сорок) рублей.

Стоимость работ по договору, включает в себя стоимость всех видов работ согласно пункту 1.2

Договора (в том числе стоимость материалов и оборудования, а также расходов по их доставке до

места проведения работ), а также затраты на оплату налогов, сборов и пошлин, которые потребуется

уплатить   в   соответствии   с   законодательством   РФ   в   ходе   исполнения   Генподрядчиком   своих

обязательств по Договору.

2.1.1. Стороны пришли к соглашению о поэтапной оплате по данному договору, по факту сдачи

отдельных видов работ и подписания Акта приемки работ. Стоимость и объем работ на 2013 год

будут определяться в дополнительном соглашении, заключаемым в течение 30 дней с момента

заключения данного контракта. Стоимость и объем работ на следующие периоды будет определяться

в первом квартале ежегодно в соответствии с финансовыми возможностями Заказчика и оформляться дополнительным соглашением к данному Контракту.

2.2. Если в процессе исполнения Договора возникнет необходимость в дополнительных работах, не предусмотренных ПСД, Стороны согласуют их стоимость, порядок выполнения и оплаты путем заключения дополнительного соглашения к Договору.

2.3. Стоимость работ в соответствии с дополнительным соглашением определяется с индексацией сметной стоимости работ на дату заключения дополнительного соглашения с учетом процентного понижения от начальной максимальной цены, и изменению в большую сторону не подлежит.

3. Порядок и условия платежей.

3.1. Оплата работ, выполненных Генподрядчиком и принятых Заказчиком, производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Генподрядчика, указанный в Договоре. Заказчик вправе профинансировать строительство в более ранние сроки, а Генподрядчик обязан не препятствовать данному факту и обязуется закончить работы в минимальные разумные сроки с момента предложения о заключении последнего дополнительного соглашения, но не более 9 месяцев
3.2. Оплата фактически выполненного Генподрядчиком объема работ осуществляется Заказчиком в следующем порядке:

· в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента получения Заказчиком счета на оплату и подписанных уполномоченными представителями Заказчика и Генподрядчика следующих документов:

· Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2),

· Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма К.С-3).

3.3.
Счет - фактуры выставляются в соответствии с действующим в РФ налоговым
законодательством.

3.4.
До окончательного выполнения всего объема работ по договору, Заказчик вправе при
осуществлении оплаты в соответствии с п. 3.2.2 Договора производить гарантийные удержания в
размере 10 % (десять процентов) от стоимости выполненных работ, оплата которых осуществляется в
следующем порядке:

-
после выдачи разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию;

4.Сроки выполнения работ.

4.1.
Генподрядчик обязан приступить к выполнению работ не позднее 30 дней с момента передачи
Генподрядчику разрешения на строительство.

4.1.1. Срок выполнения и сдачи всего объема работ Генподрядчиком «31» декабря 2017 г.

4.2.
Сроки выполнения отдельных видов работ определяются Календарным графиком производства
работ, который составляется Генподрядчиком в течение 14 календарных дней с момента подписания
Договора с соблюдением сроков выполнения работ, указанных в пункте 4.1 Договора, и утверждается
Заказчиком.

4.3.
Датой окончания работ Генподрядчика по Объекту будет считаться дата подписания
уполномоченными представителями Заказчика и Генподрядчика Акта приемки объекта капитального
строительства.

5.Выполнение строительно-монтажных работ.

5.1. Организация строительно-монтажных работ.

5.1.1.
Для выполнения работ по Договору Заказчик передает Генподрядчику по актам приема-
передачи:

· земельный участок, отведенный для целей строительства Объекта, по акту передачи строительной площадки;

· рабочую документацию с допуском «В производство работ»;

5.1.2.
В целях оперативного решения вопросов, связанных с выполнением работ по Договору,
Заказчик назначит на Объекте своих уполномоченных представителей, которые от имени Заказчика, в
пределах их полномочий, будут осуществлять строительный контроль за строительством Объекта. В
обязанности уполномоченных представителей входит проверка в процессе строительства
соответствия выполненных строительно-монтажных и пусконаладочных работ, используемых
материалов и оборудования проектным решениям, технологии и качества строительно-монтажных
работ, положениям действующим в РФ нормативным документам в области строительства, а также
контроль за прочими работами Генподрядчика, предусмотренными Договором.

Уполномоченные представители Заказчика имеют право беспрепятственного доступа в течение всего периода действия Договора ко всем частям строительно-монтажных работ, при этом их действия должны обеспечивать невмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Генподрядчика.

5.1.3.
На Объекте Генподрядчика будут представлять уполномоченные представители, которые от

имени Генподрядчика будут выполнять все правомерные действия, направленные на своевременное и надлежащее выполнение строительно-монтажных работ в пределах своих полномочий. Состав представителей Генподрядчика, уполномоченных на совершение от имени Генподрядчика юридических действий, сообщается Заказчику, с указанием полномочий, возложенных на каждого из представителей.

5.1.4.
Заказчик своими силами или силами привлеченной им организации осуществляет строительный
контроль за строительством Объекта.

5.1.5.
На период выполнения строительно-монтажных работ Генподрядчик самостоятельно, по
отдельным договорам и за свой счет осуществляет необходимые временные подсоединения к
инженерным коммуникациям в местах, указанных Заказчиком, по представленным Генподрядчиком
нагрузкам.

5.1.6.
Заказчик может дать письменное распоряжение Генподрядчику на следующие изменения работ:

· исключить любую работу;

· изменить характер или качество, либо вид любой части работ;

· выполнить дополнительную работу, необходимую для ввода в эксплуатацию Объекта.

Если такие изменения влияют на цену и сроки выполнения работ, то они будут оформляться дополнительными соглашениями к Договору.

5.1.7. В случае возникновения по вине Генподрядчика перерывов в производстве строительно-монтажных работ на Объекте Генподрядчик организует и производит работы по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций на Объекте в кратчайшие сроки за свой счет без последующей компенсации Заказчиком понесенных Генподрядчиком затрат. В случае невозможности обеспечить проведение таких работ собственными силами Генподрядчик обязан незамедлительно сообщить о таких ситуациях Заказчику и компенсировать в полном объеме Заказчику или привлеченной Заказчиком организации стоимость проведенных работ, а также возместить причиненные убытки.

5.1.8. Генподрядчик осуществляет разбивку осей и частей Объекта в соответствии с ПСД на основе переданной Заказчиком геодезической разбивочной основы и несет ответственность за правильность разбивки осей Объекта, высот и размеров всех его частей.

5.1.9. Генподрядчик несет ответственность за правильную разметку выполняемых им конструкций по отношению к исходным точкам, линиям и высотам.

5.2.
Скрытые строительные работы.

5.2.1. По отдельным видам строительно-монтажных работ и инженерных систем, подлежащих закрытию в связи с выполнением последующих работ, Генподрядчик обязан обеспечить освидетельствование скрытых работ с участием уполномоченного представителя Заказчика с составлением Акта освидетельствования скрытых работ в 3 (трех) экземплярах. К Акту освидетельствования скрытых работ прилагаются ведомости контрольных измерений, исполнительная съемка, результаты лабораторных испытаний применяемых МТР, паспорта на МТР.

5.2.2. Никакие подлежащие закрытию строительно-монтажные работы не должны закрываться без освидетельствования с составлением соответствующего Акта, за исключением случая, если уполномоченный представитель Заказчика не является на приемку этих работ в назначенный Генподрядчиком срок, о чем он обязан письменно информировать Заказчика за 3 рабочих дня до предполагаемого освидетельствования. Если представитель Заказчика не был информирован об этом или был информирован с опозданием, то Генподрядчик обязан за свой счет открыть любую часть скрытых работ по указанию Заказчика, а затем восстановить ее.

5.2.3. В случае если Заказчиком в Общий журнал работ внесены замечания по выполненным скрытым работам, то выполнение последующих работ на этом участке Генподрядчиком без письменного разрешения Заказчика не допускается.

5.2.4. Генподрядчик обязуется оформлять и передавать Заказчику исполнительную документацию на выполненные работы в соответствии с требованиями РД-11-02-2006 (утв. Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.12.2006 № 1128) «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения» в трех экземплярах, в том числе один экземпляр на электронном носителе.

5.3.
Устранение недостатков работ.

5.3.1.
Если Заказчик обнаружит строительно-монтажные работы, которые выполнены с
отступлениями от проектной и рабочей документации, требований технических регламентов,
действующих в РФ, ухудшившими результат этих работ, либо с иными недостатками, которые
делают их непригодными для использования, Генподрядчик обязан своими силами, за свой счет и без
увеличения цены настоящего Договора в срок, установленный Заказчиком, устранить обнаруженные
Заказчиком недостатки.

5.3.2.
В случае неустранения Генподрядчиком в установленный срок выявленных недостатков
Заказчик вправе по своему выбору уменьшить стоимость подлежащих оплате работ либо потребовать
возмещения своих расходов на устранение недостатков.

5.3.3.
Дефект, вызванный использованием приобретенных Генподрядчиком материалов, конструкций

и изделий, несоответствующих проектной документации и настоящему Договору, устраняется за счет Генподрядчика. Устранение вышеуказанных дефектов не должно влиять на сроки производства работ по настоящему Договору.

5.3.4. Если во время выполнения строительно-монтажных работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Генподрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Генподрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от Договора, либо поручить исправление работ другому лицу за счет Генподрядчика, а также потребовать возмещение убытков.

5.4.
Общий и специальный журналы работ.

5.4.1. До начала работ на Объекте Заказчик заблаговременно направляет Генподрядчику для ведения учета выполненных работ на Объекте общий и специальные журналы работ, сброшюрованные, пронумерованные, скрепленные печатью и с регистрационной надписью органа государственного строительного надзора, с указанием номера дела в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации и оформленные согласно Порядку ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства (РД-11-05-2007), утвержденному приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 № 7.

5.4.2. Общий журнал работ является основным документом, должен отражать весь ход производства работ, имеющих значение в договорных отношениях Генподрядчика и Заказчика (например, дата начала и окончания отдельных работ, сообщения об актах на скрытые работы, о задержках, связанных с выходом из строя строительной техники, технические просчеты и прочее), а также сведения о строительном контроле и государственном строительном надзоре. Данные общего журнала учета выполнения работ используются также и при составлении актов о приемке выполненных работ (форма КС-2).

5.4.3. Специальные журналы работ (журнал сварочных работ, журнал прокладки кабелей и др.), в которых ведется учет выполнения работ при строительстве, являются документами, отражающими выполнение отдельных видов работ.

5.4.4. Если уполномоченный представитель Заказчика не согласится с записями Генподрядчика, он должен изложить свое мнение в Общем журнале работ.

5.4.5.
Генподрядчик обязан в десятидневный срок принять меры для устранения отмеченных
Заказчиком недостатков, кроме случаев аварийной ситуации, требующих немедленного устранения.

5.5.
Порядок проведения опробования Оборудования и инженерных систем.

5.5.1.
Все оборудование и инженерные системы, смонтированные на Объекте, подлежат
индивидуальному и комплексному опробованию со сдачей результатов опробований Приемочной
комиссии, назначаемой Заказчиком для этих целей.

5.5.2. Индивидуальное и комплексное опробование проводится в соответствии с программами испытаний, которые определяют состав, последовательность, и продолжительность операций по опробованию оборудования и инженерных систем.

5.5.3. Программы испытаний составляются Генподрядчиком, с последующим утверждением уполномоченным представителем Заказчика за 10 дней до готовности оборудования или систем к опробованию.

5.5.4. По результатам индивидуального и комплексного опробования Генподрядчик готовит соответствующие акты установленной формы, которые подписываются всеми членами Приемочной комиссии.

5.5.5.
Генподрядчик гарантирует наладку инженерных систем на проектные режимы работы, включая
функционирование этих систем в летний и зимний периоды, независимо от времени ввода Объекта в
эксплуатацию.

6. Порядок обеспечения строительства Объекта материалами и оборудованием.

6.1.
Обеспечение строительства Объекта необходимыми, в соответствии с ПСД, МТР осуществляет
Генподрядчик.

6.2.
Генподрядчик обязан предоставить Заказчику соответствующие сертификаты, технические
паспорта или протоколы о результатах испытания качества используемых им МТР, в том числе,
данные об их пожарной и санитарной безопасности в соответствии с нормами, действующими в РФ, а
также, в случае необходимости, разрешения уполномоченных органов на их применение на
территории РФ.

Вместе с оборудованием и материалами Генподрядчик обязан предоставить Заказчику техническую документацию заводов-изготовителей и требуемые в соответствии с законодательством РФ сертификаты и разрешения. Содержание технической документации будет достаточным для выполнения работ по Договору, а также для обеспечения надежной и экономичной эксплуатации оборудования, своевременного проведения технического обслуживания оборудования, для возможности формирования заказа на запасные части и организации метрологического обеспечения, включая спецификацию сменных и запасных частей к оборудованию, паспорта, техническое руководство  либо   инструкцию   по  эксплуатации   (техническому   обслуживанию),   инструкцию   по

монтажу, пуску и наладке (если эти вопросы не изложены в техническом описании), принципиальные и электрические схемы оборудования, документы, подтверждающие поверку, калибровку в РФ и методику поверки средств измерений и другую информацию, касающуюся эксплуатации оборудования и иного использования предмета Договора, если характер информации таков, что без нее невозможно использование результата работы.

6.3. Генподрядчик за свой счет осуществляет доставку приобретенных им МТР до места выполнения работ.

6.4. Генподрядчик гарантирует, что качество МТР, поставляемых им для выполнения строительно-монтажных и прочих работ на Объекте, будет соответствовать проектным решениям, строительным и иным нормам и правилам, действующим в РФ, а также согласованным с Заказчиком образцам.
6.5. В случае установления Генподрядчиком некомплектности оборудования при приемке его для монтажа либо выявления дефектов в оборудовании в процессе монтажа или испытания Генподрядчик обязан немедленно поставить об этом в известность Заказчика, составить соответствующий акт и представить его Заказчику. Составление акта и предъявление претензий к заводу-изготовителю или поставщику оборудования является обязанностью Генподрядчика. Генподрядчик обязан доукомплектовать оборудование в десятидневный срок с момента составления акта.
6.6. Ответственность за сохранность всех поставляемых для реализации настоящего Договора МТР с момента их получения до полного завершения работ (включая период времени, в течение которого Генподрядчик будет устранять выявленные в ходе приемки недостатки, демонтировать временные сооружения, а также вывозить находящуюся на территории строительной площадки строительную технику и оборудование) несет Генподрядчик.

7. Права и обязанности Генподрядчика.

Для выполнения Договора Генподрядчик обязуется:

7.1.
В течение 30 (Тридцати) дней, следующих после вступления в силу Договора, разработать и
предоставить на согласование Заказчику проект производства работ, включающий технологические
карты, регламентирующие технологию отдельных видов работ с целью обеспечения их надлежащего
качества и чертежи для строительства временных зданий и сооружений. При наличии замечаний
Заказчика Генподрядчик обязан внести изменения в проект производства работ в сроки,
установленные Заказчиком.

7.1.1. Начинать выполнение отдельных этапов работ только после заключения дополнительного соглашения, в котором прописываются сроки и виды работ, включаемых в очередной этап.

7.2. Обеспечить качественное выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных и прочих работ в соответствии с ПСД, в срок, предусмотренный Договором.
7.3. Нести все расходы, связанные с получением официальных разрешений и сертификатов на МТР, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также самостоятельно осуществлять их получение.

7.4. Выполнять своими силами входной контроль МТР, в том числе предмонтажную ревизию оборудования и поверку средств измерений.
7.5. Разработать и согласовать в органах ГИБДД альтернативные схемы движения специальных транспортных средств (скорая помощь, пожарные машины и пр.), не препятствующие возможности выполнения работ по строительству Объекта.
7.6. Осуществлять транспортировку к месту поверки, ревизии и обратно, сдачу, приемку, получение оборудования и материалов.
7.7.
До подписания Сторонами Акта приемки объекта капитального строительством нести
ответственность за порчу материальных ценностей и результата работ, сохранять освещение,
обозначения и ограждения в соответствующем порядке. В случае повреждения результатов работ,
утраты либо порчи материалов и оборудования, выполнить за свой счет ремонт и/или поставить
материально-технические ресурсы, аналогичные поврежденным, либо утраченным без изменения
сроков выполнения работ.

7.8. Обеспечивать своевременное ведение и хранение исполнительно-технической документации по Объекту на месте производства работ, а также предоставлять Заказчику, организациям, осуществляющим авторский надзор и строительный контроль, для контроля всю текущую исполнительную документацию, в том числе все необходимые журналы, чертежи, спецификации и иные документы, которые могут быть затребованы ими при выполнении своих обязанностей.

7.9. Со дня подписания Сторонами акта передачи Генподрядчику строительной площадки (со дня допуска персонала Генподрядчика или его Субподрядчиков для выполнения работ по Договору) и до календарного дня, следующего за днем подписания Акта приемки объекта капитального строительством, организовать охрану строительной площадки, мест открытого хранения материалов, приобъектных складов, находящихся на строительной площадке материальных ценностей, в том числе, строительных машин, механизмов, принадлежащих Заказчику, Генподрядчику, Субподрядчикам, объектов, строительство которых не закончено, временных зданий и сооружений и иных строений, находящихся на строительной площадке. Генподрядчик также несет полную ответственность за риск уничтожения и повреждения указанных материальных ценностей.

7.10. Осуществлять контроль над всеми поступающими на строительную площадку и вывозимыми с территории строительной площадки материальными ценностями.

7.11. Доставить за свой счет и разместить на строительной площадке, а ко дню подписания Акта приемки объекта капитального строительства - демонтировать и вывезти за ее пределы, принадлежащие Генподрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и коммуникации, другое имущество, необходимые для выполнения работ.

7.12. Вывозить строительный мусор, образующийся в ходе производства строительно-монтажных работ на Объекте.

7.13.
Обеспечить выполнение на Объекте охраны территории необходимых противопожарных
мероприятий и мероприятий по технике безопасности труда в период выполнения строительно-
монтажных работ, а также мер по охране окружающей среды. Обезопасить также примыкающие к
Объекту строения путем соблюдения указанных мероприятий. Обеспечить содержание и уборку
Объекта и прилегающей непосредственно к нему территории за свой счет. Назначить своего
сотрудника, ответственного за соблюдение требований промышленной безопасности, охраны труда и
правил противопожарной безопасности на Объекте.

7.13.1.
Генподрядчик обязуется не использовать контейнерную площадку Заказчика для
складирования строительных отходов и прочих бытовых отходов.

7.13.2.
При использовании коммунальных ресурсов Заказчика, Генподрядчик обязан заключить
соответствующий договор возмещение коммунбальных затрат с учетом потерь и стоимости
обслуживания оборудования и сетей Заказчика.

7.14.
Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение обязательств по Договору.

7.15.
Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных в ходе и при
приемке работ.

7.16. Устранить за свой счет дефекты, обнаруженные в пределах гарантийного срока.

7.17. При сдаче Объекта передать Заказчику по акту на русском языке спецификацию сменных и запасных частей к оборудованию, смонтированному Генподрядчиком, а также паспорта, технические руководства либо инструкции по эксплуатации (техническому обслуживанию), инструкции по монтажу, пуску и наладке (если эти вопросы не изложены в техническом описании) оборудования, принципиальные и электрические схемы, сертификаты, документы, подтверждающие поверку, калибровку в РФ и методику поверки средств измерений и другую информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования оборудования, если характер информации таков, что без нее невозможно использование результата работы.

7.18.
Немедленно поставить в известность Заказчика, в случае возникновения обстоятельств,
замедляющих ход работы или делающих дальнейшее продолжение работы невозможным и (или)
возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе
выполнения работ.

7.19. В течение пяти календарных дней с даты подписания Договора представить Заказчику список своих уполномоченных представителей, с приложением копий соответствующих доверенностей, описанием их полномочий в ходе исполнения Договора и контактной информации.

7.20. Обеспечить выполнение работ квалифицированным и аттестованным в установленном порядке персоналом.

7.21. Обязать своего уполномоченного представителя участвовать в производственных совещаниях, проводимых Заказчиком для целей реализации условий Договора.

7.22. Извещать Заказчика и органы государственного строительного надзора о сроках завершения работ, подлежащих проверке в соответствии с законодательством РФ о градостроительной деятельности.

7.23. Передать по окончании строительства Объекта Заказчику схемы расположения и каталоги геодезических знаков координат и высот, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период строительства и сохраняемых до его окончания, и исполнительную документацию на выполненные работы в трех экземплярах, в том числе один экземпляр на электронном носителе.

7.24. По запросу Заказчика представлять информацию об Объекте, в том числе на электронных носителях.

Генподрядчик имеет право:

7.25.
Не приступать к работе, а начатую работу приостанавливать в случаях, когда имело место
нарушение Заказчиком своих обязанностей по Договору, которые препятствует исполнению
Генподрядчиком условий Договора, а также при наличии других обстоятельств, очевидно
свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязательств не будет произведено в
установленный срок.

8. Права и обязанности Заказчика.

Для выполнения настоящего Договора Заказчик обязуется:

8.1. Представить Генподрядчику список своих уполномоченных представителей, с описанием их

полномочий в ходе исполнения Договора и контактной информации.


8.2.
Осуществлять строительный контроль за выполнением работ, а именно:

· осуществлять контроль за соответствием выполняемых на Объекте строительно-монтажных работ, применяемых материалов проектным решениям, требованиям технических регламентов (строительных норм и правил, стандартов, технических условий и другим действующим в РФ нормативным документам в области строительства);

· осуществлять контроль за соблюдением Календарного графика производства работ;

-
проверять наличие документов, удостоверяющих качество используемых конструкций, изделий,
материалов (технических паспортов, сертификатов и др.);

-
осуществлять контроль выполнения геодезических работ;

· производить освидетельствование и оценку выполненных работ и конструктивных элементов, скрываемых при производстве последующих работ с оформлением актов на освидетельствование скрытых работ;

· осуществлять контроль наличия и правильности ведения первичной исполнительной документации (исполнительных схем инструментальной съемки строительных конструкций, частей зданий, сооружений и инженерных коммуникаций, Общего и специальных журналов работ);

· осуществлять контроль исполнения Генподрядчиком указаний и предписаний авторского надзора и органов государственного строительного надзора, а также требований строительного контроля Заказчика, относящихся к вопросам качества выполняемых строительно-монтажных работ и применяемых конструкций, изделий, материалов и оборудования, обеспечения своевременного устранения дефектов и недоделок, выявленных при приемке отдельных видов работ, конструктивных элементов зданий, сооружений и Объекта в целом;

· организовывать и принимать участие в проверках, проводимых органами государственного надзора. Уполномоченные представители Заказчика имеют право беспрепятственного доступа, в течение всего периода действия Договора, ко всем частям строительно-монтажных работ.

8.3. При обнаружении отступлений от требований технических регламентов (норм и правил, стандартов), ухудшающих результат работы или иных недостатков в работе, незамедлительно заявить об этом Генподрядчику, а также зафиксировать обнаруженные недостатки результата работы в Общем журнале работ, а также установить разумный срок для их устранения. Запись в Общем журнале работ является официальным извещением Генподрядчика о недостатках работ и является основанием для применения мер ответственности, установленных законодательством и Договором.
8.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах Договора.

Заказчик имеет право:

8.5. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Генподрядчиком, не вмешиваясь в его оперативно-хозяйственную деятельность.

8.6. Давать предписание о приостановлении Генподрядчиком работ до установленного им срока, в порядке в следующих случаях:

-
дальнейшее выполнение работ может угрожать безопасности Объекта;

· при выполнении работ не соблюдаются требования экологической безопасности, безопасности дорожного движения и других норм, обеспечивающих безопасность Объекта и находящихся вблизи его объектов;

· дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и эксплуатационной надежности Объекта в связи с применением МТР, не соответствующим пункту 6.4 Договора.

Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, несет Генподрядчик. При этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока завершения работ по Договору.

8.7. Отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи результата работы Генподрядчиком, при этом Заказчик оплачивает последнему часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения Генподрядчиком извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.
8.8. Приглашать руководителей и специалистов Генподрядчика на проводимые планерки и совещания для рассмотрения вопросов, связанных с выполнением работ, а также создавать совместную с Генподрядчиком комиссию по расследованию аварий и несчастных случаев.
9.Сдача и приемка работ.

9.1. Порядок сдачи-приемки строительно-монтажных работ.

9.1.1. Для сдачи - приемки выполненных строительно-монтажных работ Генподрядчик не позднее 23-го числа текущего месяца предъявляет Заказчику выполненные работы и после приемки работ уполномоченными представителями Заказчика, предоставляет Заказчику не позднее 29-го числа текущего месяца документы, указанные в пунктах 3.2, 5.2, 5.4 Договора.

9.1.2. Заказчик в течение семи рабочих дней со дня получения извещения от Генподрядчика о его готовности предъявить объем выполненных работ за текущий месяц обязуется осмотреть работы и принять их или дать обоснованные замечания. Заказчик вправе отказать Генподрядчику в приемке работ, если их объем, стоимость или качество не подтверждается исполнительной, технической и другой необходимой документацией.

9.1.3.
Объем выполненных в отчетном месяце работ подтверждается после их промежуточной
приемки путем подписания уполномоченными представителями Генподрядчика и Заказчика:

· Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2);

· Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

9.1.4. Вышеуказанная промежуточная приемка Заказчиком выполненных Генподрядчиком работ за-отчетный месяц не рассматривается Сторонами как приемка Заказчиком результата отдельного этапа работ в смысле статьи 753 Гражданского кодекса РФ, и осуществляется Сторонами лишь в целях проведения Заказчиком расчетов с Генподрядчиком за выполненные в соответствующем месяце объемы работ.

9.1.5. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).

9.2.
Порядок приемки смонтированного оборудования.

9.2.1.
Завершение монтажа оборудования или какой-либо его технологически независимой части,
должно быть оформлено Заказчиком и Генподрядчиком актом окончания монтажных работ,
подписание которого означает готовность смонтированного оборудования к пусконаладочным
работам.

9.2.2.
Завершение пусконаладочных работ должно быть оформлено уполномоченными
представителями Заказчика и Генподрядчика соответствующим актом, подписание которого означает
готовность оборудования для комплексного опробования.

9.2.3. Комплексное опробование оборудования должно быть завершено до приемки законченного строительством Объекта Заказчиком, т.е. до подписания Сторонами Акта приемки объекта капитального строительства.

9.2.4. До начала комплексного опробования оборудования Заказчик создает Приемочную комиссию, которая принимает результаты комплексного опробования.

9.2.5.
К началу работы Приемочной комиссии Генподрядчик обязан предъявить Приемочной
комиссии Исполнительную документацию на выполненные работы согласно РД-11-02-2006 (утв.
Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от
26.12.2006 № 1128) «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и
требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей
инженерно-технического обеспечения».

9.3.
В случае обнаружения при приемке работы отступлений Генподрядчика от ПСД, от условий
Договора, или обнаружения иных недостатков в работе, уполномоченными представителями
Заказчика и Генподрядчика составляется акт, в котором отражаются обнаруженные недостатки и
Заказчиком устанавливается срок для их устранения Генподрядчиком.

При отказе Генподрядчика от подписания акта, указанного в настоящем пункте, в течение трех рабочих дней с момента получения извещения от уполномоченного представителя Заказчика об обнаруженных отступлениях (недостатках), Заказчик вправе привлечь для фиксации и качественной оценки обнаруженных отступлений (недостатков) третье лицо, имеющее соответствующее свидетельство о допуске к видам работ, выданное саморегулирующей организацией. В этом случае Генподрядчик обязан возместить Заказчику понесенные последним расходы по привлечению третьего лица.

В случае не устранения Генподрядчиком выявленных недостатков работ в сроки, установленные Заказчиком, Заказчик вправе уменьшить стоимость подлежащих оплате работ (в том числе за счет гарантийных удержаний) либо потребовать возмещения своих расходов на устранение недостатков (в том числе расходов по выполнению работ третьим лицом).

9.4.
Порядок приемки законченного строительством Объекта.

9.4.1.
После окончания предусмотренных Договором строительно-монтажных и пусконаладочных
работ, завершения комплексного опробования оборудования, Генподрядчик обязан письменно, не
позднее, чем за 15 дней до начала приемки работ, уведомить Заказчика о готовности Объекта к
сдаче.

9.4.2.
Приемка Заказчиком законченного строительством Объекта производится Приемочной
комиссией, назначаемой Заказчиком, и оформляется Актом приемки объекта капитального
строительства.

9.4.3.
До приемки законченного строительством Объекта Приемочной комиссией Генподрядчик
обязан обеспечить проведение необходимых замеров и тестов представителями органов
государственного надзора, с предоставлением их результатов членам Приемочной комиссии.
Своевременный вызов представителей инспектирующих организаций, которые осуществляют
архитектурно-строительный, санитарный, пожарный и другие виды надзора, а так же оплата их услуг
по выдаче заключений, является обязанностью Генподрядчика.

9.5.
Риск случайной гибели и случайного повреждения Объекта до подписания Акта приемки объекта
капитального строительства несет Генподрядчик.

10.Специальные разрешения (лицензии) на выполнение работ.

10.1. Генподрядчик до начала выполнения работ обязан предоставить Заказчику все необходимые лицензии и (или) свидетельства, выданные саморегулирующей организацией, о допуске к работам (свидетельство СРО) выполняемым по Договору, как лично Генподрядчиком, так и силами привлекаемых им третьих лиц.

11 .Гарантии.
11.1. Гарантийный срок эксплуатации Объекта - 5(Пять) лет.
11.2. Если в течение гарантийного срока выявится, что отдельные виды выполненных строительно-монтажных работ имеют недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Генподрядчиком принятых на себя обязательств, либо смонтированное оборудование или инженерная система выйдет из строя, то Заказчик составляет Акт об выявленных недостатках. В Акте в обязательном порядке фиксируется дата обнаружения недостатка и дата его устранения Генподрядчиком. После чего Акт направляется на согласование Генподрядчику. В случае отсутствия ответа Генподрядчика в срок более пяти дней или необоснованного отказа от рассмотрения Акта, Заказчик вправе привлекать для фиксации и качественной оценки обнаруженных недостатков третье лицо, имеющее соответствующее свидетельство о допуске к видам работ, указанным в Акте, выданное саморегулирующей организацией. Затраты по привлечению третьего лица обязан нести Генподрядчик.
11.3.
Устранение обнаруженных недостатков производится силами Генподрядчика в сроки,
установленные Актом об выявленных недостатках. В случае неустранения Генподрядчиком
выявленных недостатков работ в сроки, установленные Заказчиком, Заказчик вправе уменьшить
стоимость подлежащих оплате работ (в том числе за счет гарантийных удержаний) либо потребовать
возмещения своих расходов на устранение недостатков (в том числе расходов по выполнению работ
третьим лицом).

11.4.
Гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов (недостатков).

11.5.
Для выполнения работ по текущему обслуживанию Объекта в течение гарантийного срока
Генподрядчик, по необходимости, немедленно обеспечит необходимые запчасти и направит
специалиста на Объект.

12.Обстоятельства непреодолимой силы.

12.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а
именно: наводнения, землетрясения и других природных явлений, актов или действий
государственных органов, а также забастовок или прочих подобных обстоятельств, находящихся вне
контроля Сторон, возникших после заключения Договора, на время действия этих обстоятельств,
если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора.

12.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, должна немедленно уведомить другие Стороны в письменном виде о начале и предполагаемом сроке действия и окончании указанных выше обстоятельств, однако, не позднее, чем за 10 дней после их начала. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены соответствующими документами Торгово-промышленной палаты РФ.
12.3. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другие Стороны в 10-дневный срок, после чего, Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ по Договору и составить новую сметную документацию с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения дальнейших работ.
12.4. При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение Сторон, по сравнению с их состоянием на момент заключения Договора, установленные в Договоре обязательства по срокам и стоимости строительства должны быть соответствующими образом откорректированы Сторонами и закреплены дополнительным соглашением.
12.5. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут действовать более 30 дней, то Стороны обсудят, какие меры следует принять для продолжения выполнения Договора. Если Стороны не смогут договориться в течение 15 дней, тогда каждая из Сторон вправе затребовать расторжения Договора.
13.Ответственность Сторон.

13.1. За нарушение сроков выполнения работ (как общего, так и отдельных видов работ), Генподрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости работ, указанной в пункте 2.1 Договора, за каждый день просрочки.
13.2. За нарушение сроков устранения  недостатков работы  Генподрядчик уплачивает Заказчику
неустойку в размере 0,1 % от стоимости работ, указанной в пункте 2.1 Договора, за каждый день просрочки.

13.3.
За отказ от подписания акта, указанного в пунктах 9.3 и 11.2 Договора Генподрядчик
уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1 % от стоимости работ, указанной в пункте 2.1 Договора.

13.4.
За неисполнение Генподрядчиком указанной в пункте 7.11 Договора обязанности по вывозу за
пределы строительной площадки принадлежащего Генподрядчику имущества Генподрядчик
уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости работ, указанной в пункте 2.1
Договора, за каждый день просрочки.

13.5 За нарушение сроков указанных в пункте 7.25 Договора, Генподрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости работ, указанной в пункте 2.1 Договора, за каждый день просрочки.

13.6.
За нарушение условий пунктов 4.2, 5.2.1, 5.5.3, 6.2, 7.1, 7.5, 7.8, 7.12, 7.13, 7.17, 7.19, 7.23, 7.24,
9.4.3 Договора Генподрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1 % от стоимости работ,
указанной в пункте 2.1 Договора.

13.7. Генподрядчик уплачивает указанные в пунктах 13.1-13.6 Договора неустойки и штрафы в течение пяти дней с момента получения соответствующего требования Заказчика. В случае неоплаты неустойки (штрафа) в указанный срок Заказчик вправе уменьшить стоимость подлежащих оплате работ (в том числе за счет гарантийных удержаний) на сумму неоплаченной неустойки (штрафа), о чем должен быть в письменном виде уведомлен Генподрядчик.
13.8. В случае возникновения претензий со стороны подрядных организаций, привлеченных Генподрядчиком для выполнения работ, или со стороны третьих лиц к Генподрядчику, вызванных производством работ или другой деятельностью Генподрядчика, Заказчик не несет по ним никакой ответственности.
13.9. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ по Договору, отвечает Генподрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен не по обстоятельствам, за которые отвечает Генподрядчик.
13.10.
Уплата неустойки (штрафы) и (или) возмещение убытков не освобождает Сторону,
нарушившую Договор, от исполнения своих обязательств по Договору.

14.Прочие условия.

14.1.
Договор может быть изменён по соглашению Сторон. Любые изменения и дополнения к
Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны
уполномоченными на то представителями Сторон.

14.2.
Во всем остальном, что касается Договора, Стороны будут руководствоваться
законодательством РФ.

14.3. После вступления в силу Договора переписка Сторон, результаты предыдущих переговоров, ранее согласованные условия договорных отношений Сторон по предмету Договора, существенным и иных условиям Договора, противоречащие или не соответствующие его положениям, теряют силу.
14.4. Любое уведомление по данному Договору дается в письменной форме в виде факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по его фактическому почтовому адресу.
14.5. Весь документооборот по Договору необходимо выполнять на русском языке в согласованном Сторонами порядке.
15.Применимое право, арбитраж.

15.1. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями Договора, взаимоотношения Сторон по

Договору будут регулироваться действующим законодательством РФ.

15.2 Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются Сторонами путем

переговоров, а возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным

соглашением, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью Договора.

15.3.  Споры,  которые могут возникнуть при исполнении обязательств  по Договору и не  будут

разрешены путем переговоров, разрешаются в судебном порядке в Арбитражном суде Кировской

области.

17.Прекращение договорных отношений.

16.1. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в случаях:

· нарушения Генподрядчиком сроков выполнения работ, влекущего увеличение срока окончания работ по Договору более чем на 30 дней;

· несоблюдения Генподрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку окончания работ по Договору более чем на 30 дней.

16.2. В случае расторжения Договора Стороны руководствуются положениями Гражданского кодекса РФ.

18.Вступление Договора в силу.

17.1. Договор вступает в силу после подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств, если он не будет расторгнут и/или действие его не будет прекращено в порядке, предусмотренном Договором или действующим законодательством РФ.
17.2. Договор подписан в двух подлинных экземплярах на русском языке, по одному экземпляру для Генподрядчика и Заказчика, при этом все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
Заказчик:


19.Адреса и реквизиты Сторон.

Генподрядчик:
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ФГУП «Кировское ПРОП» Минтруда России

£7 А.П. Злобин

610025, г. Киров, ул. Мельничная, д.32, Тел/факс (8332) 37-22-49, р/с 40502810627020100096 в отделении № 8612 Сбербанка России г. Киров, БИК 043304609, к/с 30101810500000000609, ОКОНХ 19790, 72100, 83100, ОКПО 41442419, КПП 434501001, ОГРН 1034316532128 ИНН 4348000656


ООО «Кировмост-К»,

Юридический адрес: 610000, гор.Киров, ул.

Москавская, д.4, оф. 612

Почтовый адрес: 610035, г.киров, ОПС-35, а/я

2146

Тел/факс 8 (8332) 35-75-53

р/с 40702810700000004000 ОАО КБ «Хлынов»

г.Киров, ул. Урицкого, д.40, БИК 043304711,

к/с 30101810100000000711, ОКХН 61129,

ОКПО 52345286

КПП 43450
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ИНН 4345036573

Другалев

